
Sistema Web INOXMEDICAL

inares Gómez Jorge	Inicio del proyecto: Semana para mostrar:		mar, 05/10/2021		
					4 de oct de 2021 11 de oct de 2021 18 de oct de 2021 25 de oct de 2021 1 de nov de 2021 8 de nov de 2021 15 de nov de 2021 22 de nov
TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN	
Diseño del sistema					
Preparación del software	Jorge Linares	100%	5/10/21	8/10/21	
Diseño de base de datos	Jorge Linares	100%	8/10/21	11/10/21	
Diseño de interfaces de usuario	Jorge Linares	50%	11/10/21	14/10/21	
Implementación					
Creación del proyecto	Jorge Linares	0%	15/10/21	17/10/21	
Creación de tablas	Jorge Linares	0%	18/10/21	20/10/21	
Creación de modelos y controladores	Jorge Linares	0%	21/10/21	26/10/21	
Creación de vistas y rutas	Jorge Linares	0%	27/10/21	1/11/21	
Agregar tema CSS	Jorge Linares	0%	1/11/21	7/11/21	
Implementar CSS en vistas	Jorge Linares	0%	8/11/21	14/11/21	
Implementar validación de formularios	Jorge Linares	0%	15/11/21	18/11/21	
Implementar protección de rutas	Jorge Linares	0%	19/11/21	22/11/21	
Personalización de login y register	Jorge Linares	0%	23/11/21	26/11/21	
Personalización de autorización	Jorge Linares	0%	27/11/21	30/11/21	
Pruebas y fin de proyecto	Jorge Linares	0%	1/12/21	4/12/21	

Actividad	Precedente	Tiempo
A - Diseño de base de datos		3
B - Creación del proyecto		2
C - Creación de tablas	AB	2
D - Creación de modelos y controladores	С	5
E - Creación de vistas y rutas	D	5
F - Agregar tema CSS	E	6
G - Implementar CSS en vistas	F	6
H - Implementar validación de formularios	G	3
I - Implementar protección de rutas	Н	3
J - Personalización de login y register	I	3
K - Personalización de autorización	J	3



3 3